

УТВЕРЖДЕНО
 Руководитель Московско-Окского
 бассейнового водного управления
 Федерального агентства водных ресурсов

В.Г. Астахов

« _____ »

2019




УТВЕРЖДЕНО
 Начальник Департамента
 Смоленской области по
 природным ресурсам и экологии

Р.А. Захаров

« _____ »

2019



ГРАФИК

Установления границ зон затопления

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Срок подготовки органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карты(плана) объекта землеустройства, вт.ч:			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	срок согласования (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росресурсами), квартал года	срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	2	3	4	5	6	7	8
Смоленская область							
1.	Город Смоленск	г. Смоленск (Заднепровский, Ленинский, Промышленный районы)	р. Днепр	2015	2015	2016	2016
2.	Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области	н.п. 1-ая Дачная					
3.	Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области	н.п. 2-ая Дачная					
4.	Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области	д. Ясенная					
5.	Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области	д. Боровая					

6.	Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области	п. Стабна	р. Стабна	2016	2-й квартал 2020 года	3-й квартал 2020 года	4-й квартал 2020 года
7.	Муниципальное образование «Смоленский район» Смоленской области	п. Каспля	р. Каспля				
8.	Муниципальное образование «Новодугинский район» Смоленской области	д. Болшево	р. Днепр				
9.	Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области	д. Рудня	р. Хмара и Глистовка,				
10.	Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области	д. Верхние Намыкари	р. Днепр	2017	2-й квартал 2020 года	3-й квартал 2020 года	4-й квартал 2020 года
11.	Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области	г. Дорогобуж	р. Днепр	2017	2-й квартал 2020 года	3-й квартал 2020 года	4-й квартал 2020 года
12.	Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области	д. Усвятые	р. Ужа	2017	2-й квартал 2020 года	3-й квартал 2020 года	4-й квартал 2020 года
13.	Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области	д. Слойково	р. Ужа	2017	2-й квартал 2020 года	3-й квартал 2020 года	4-й квартал 2020 года
14.	Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области	д. Городок	р. Чернавка	2017	2-й квартал 2020 года	3-й квартал 2020 года	4-й квартал 2020 года
15.	Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области	г. Демидов	р. Каспля				
16.	Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области	г. Вязьма	р. Вязьма				
17.	Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области	г. Гагарин	р. Гжать				
18.	Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области	д. Заречье	р. Угра	2017	2-й квартал 2020 года	3-й квартал 2020 года	4-й квартал 2020 года
19.	Муниципальное образование «Велижский район» Смоленской области	г. Велиж	р. Западная Двина				
20.	Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области	г. Ярцево	р. Вопь				